Obra
REFORMA CRCPR – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ - R10

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Paraná
SBC - 05/2026 - Paraná
SICRO3 - 01/2026 - Paraná
DERPR - 08/2025 - Paraná

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	322.778,40	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%
			53.807,16	53.807,16	53.807,16	53.807,16	53.807,16	53.742,60
2	CANTEIRO DE OBRAS	52.419,61	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%
			8.738,35	8.738,35	8.738,35	8.738,35	8.738,35	8.727,87
3	LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	352,81	100,00%					
			352,81					
4	REFORMA POR PAVIMENTO	1.498.398,33	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
			299.679,67	299.679,67	299.679,67	299.679,67	299.679,67	
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	187.568,46	30,00%	40,00%	30,00%			
			56.270,54	75.027,38	56.270,54			
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	497.821,52	40,00%	30,00%	30,00%			
			199.128,61	149.346,46	149.346,46			
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	132.071,61	40,00%	30,00%	30,00%			
			52.828,64	39.621,48	39.621,48			
8	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - DESINSTALAÇÃO	8.726,50				50,00%	50,00%	
						4.363,25	4.363,25	
9	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	7.020,03	50,00%	50,00%				
			3.510,02	3.510,02				
10	FACHADAS	52.712,34				50,00%	50,00%	
						26.356,17	26.356,17	
11	URBANIZAÇÃO EXTERNA	27.675,46		100,00%				
				27.675,46				
12	FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO	71.972,16					50,00%	50,00%
							35.986,08	35.986,08
13	SISTEMA ESTRUTURAL	416.445,86	33,33%	33,33%	33,34%			
			138.801,41	138.801,41	138.843,05			
14	SERVIÇOS FINAIS	137.103,03						100,00%
								137.103,03
Porcentagem			**23,82%**	**23,33%**	**21,87%**	**11,51%**	**12,57%**	**6,90%**
Custo			**813.117,19**	**796.207,38**	**746.306,70**	**392.944,59**	**428.930,67**	**235.559,58**
Porcentagem Acumulado			**23,82%**	**47,15%**	**69,02%**	**80,53%**	**93,10%**	**100,00%**
Custo Acumulado			**813.117,19**	**1.609.324,57**	**2.355.631,27**	**2.748.575,87**	**3.177.506,54**	**3.413.066,12**

_____

Eng° Civil Romulo Mota Teixeira
CREA°: 5071029540SP